

1. Sperre der Ringstraße zw. B99 und Rosenweg:

Grabung Hauptkanal und Anschlüsse: von Ende Juni bis Mitte August 2025

Asphaltierung: Ende Oktober 2025

2. Komplettsperre Rosenweg:

Grabung Hauptkanal und Anschlüsse: von Anfang August bis Mitte Oktober 2025

Asphaltierung: Ende Oktober /Anfang November 2025

